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Pemuda dan Olalhraga (Disdikpora) Kabupaten
Tolitoli hingga kini belum merealisasikan 53
poyek pembangunan gedung sekolah yang
bersumber dari dana alokasi khusus (DAK),
padahal sudah miendekati akhir tahun
anggaran 2011.

masih menunggu regulas: atu-
ran pengelolhannya dari Kemen-

"Froses tender DAK tahun ini
belum kami laksanakarn, karena

terian Pendidikan Nasional Ka-
rena setelah dipelajari tidak ada
anggaran dalam Juknis soal bia-
ya perencanaan dan pengawa-
san. Selin itu juga sudah mepet
waktu, kalu kontrak November
waktu pelaksanaannya sudah
tidak efektif” ungkap kepala Bi-
dang Pendidikan Dasar Disdik-
pora Kabupaten Tolitoli, Imran
Besik, belum lama ini.
Dikatakannya, Juknis penge-

lolhan DAK tahun ini baru diteri-
ma Disdikpora tanggal 26 Agus-

tus 2011. Namun sebelum dipe-
lajari sudah dilaksanakan taha-
panyakni sosialisasi dan survey
lapangan. Meski sudah dilaksa-
nakan tahapan tersebut, dengan
kondisi waktu saat ini dikha-
watirkan proyek-proyek bakal
terlambat dan akan menyebe-
rang tahun. “Makanya kita be-
lum lkksanakan, karena masih

Proyek DAK 2011 Terlambat

tunggu perubahan aturan pe-
ngelolhannya,” bebernya.

Dilanjutkannya, pengelolaan
DAK 2011, pada pekerjaan fisik
diperkirakan pelaksanaaan
akan terealisasitahun 2012. Na-
mun hal itu tergantung Juknis
yang masih ditunggu. “Keter-
lambatan pengelolaan DAK ini
bukan hanya di Tolitoli, tapi se-
mua kabupaten/kota di Indone-
sia,” tuturnya. Lan











