	Harian    
	:
	Radar Sulteng
	Kasubaud

Sulteng II

	Hari, tanggal
	:
	Selasa, 17 Januari 2012
	

	Keterangan
	:
	Halaman 1 Kolom 2-3; Halaman 7 Kolom 1-3
	

	Entitas
	:
	Kabupaten Banggai
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LUWUK- Proyek pekerjaan jalan
Pagimana-Biak, Kabupaten Banggai yang
dilaksanakan oleh PT Kurnia Sulawesi
Karyatama hingga saat ini, belum
menunjukan tanda-tanda selesai. Beberapa
alat berat dan karyawan perusahaan itu,
masih berada di lokasi pekerjaan untuk
mengerjakan beberapa item pekerjaan yang
belum selesai.

P> Baca Pekerjaan Hal. 7

SAFRUDIN/RADAR SULTENG
KAPAN SELESAINYA? Hingga kini pelebaran jalan Pagimana-Biak
belum rampung. Tampak sebuah alat berat melakukan pengerasan
badan jalan. Foto kiri: Papan proyek pelebaran jalan Pagimana-Biak.
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" m Pekerjaan ...
Sambungan dari hal 1

Akibatnya pekerjaan proyek
jalan itu telah melampaui
waktu sesuai dalam kontrak.
Dalam kontrak pekerjaan
dengan jenis pekerjaan
pelebaran jalan Pagimana-
Biak sepanjang 4,5 kilometer
itu, mestinya telah selesai
pada Desember 2011 lalu.

Jika ada perpanjangan waktu

atas pekerjaan itu, tidak mesti .

melampaui tahun anggaran
. yang ada. Yang terjadi adalah
hingga Sabtu (14/1) pekan
lalu, sejumlah alat berat dan
karyawan perusahaan masih
bekerja di lapangan.

Salah seorang karyawan di
bagian pengaspalan jalan,
- mengaku tidak mengetahui
soal nilai anggaran
peningkatan jalan ini maupun
batas waktu kontrak pekerjaan
jalan. Dia mengaku hanya
diperintahkan bekerja dan

menyelesaikan beberapa
pekerjaan yang belum disele-
saikan. “’Soal nilai anggaran

dan batas waktu ditanyakan

saja kepada pihak perusa-
haan,’’ kata karyawan itu.
Yang pasti, kata karyawan
yang tidak mau menyebutkan
identitasnya, pekerjaan
pelebaran jalan Pagimana-
Biak sepanjang 4,5 kilometer
dengan lebar jalan 5,4 meter.
Setelah pekerjaan selesai,
pihaknya diperintahkan lagi
mengerjakan jalan Salodik-
Poh sekitar 5 kilometer dari
sembilan - (9) kilometer
panjang jalan Salodik-Poh.
Berdasarkan papan
informasi proyek yang sudah
tumbang di tepi jalan itu,
anggaran proyek peleburan
jalan Pagimana-Biak
bersumber dari APBN murni
tahun 201 1. Kontraknya mulai
18 Maret 2011, tanggal SPMK
1 April 2011, dengan waktu
pelaksanaan selama 240 hari

kalender. Sedangkan
konsultannya adalah PT Citra
Alief Nusantara dengan nomor
kontrak KU.08.08.01./SP-PB/
PPK-BL/2011.

Dari pemantauan di
lapangan, pekerjaan yang baru
dikerjakan telah menunjukan
keretakan (berlubang) di
beberapa badan jalan. Ini
dibuktikan dengan adanya
garis-garis kapur putih di jalan
sebagai tanda akan diperbaiki
atau dilabur aspal lagi.

Direktur PT. Kurnia
Sulawesi Karyatama, Rahma
saat dikonfirmasi di kantornya
di jalan Djuanda tidak dapat
ditemui. Menurut Linda
sekretaris PT.Kurnia Sulawesi
Karyatama, bosnya itu tidak
dapat ditemui karena sedang
dalam kondisi kurang 'sehat.
»’Ibu belum bisa ditemui
karena kurang sehat. Mungkin
kecapean karena kemarin
beruntun menghadiri acara,”’
kata Linda.(rd/awl)










