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PT KPMA Bakal Putus Kontrak

PROYEK Jembatan Simpokoku Cs yang dikerjakan oleh PT Karya Putera Mandiri
Adisarana milik Hotman Sihotang diprediksi akan terlambat. Pasalnya, hingga bulan
kelima, pengerjaan proyek baru mencapai 32 persen. FOTO: IST

PALU, MERCUSUAR - Pejabat Pembuat - Komitmen
(PPK) pengerjaan proyek jembatan Simpokoku Cs,
Mohammad Taufik mengatakan, jembatan yang diker-
jakan PT Karya Putera Mandiri Adisarana (KPMA) sangat
memungkinkan terlambat. Akibatnya, kontraktor harus
menerima sanksi denda atau pemutusan kontrak kerja.

"lya memang sangat memung-
kinkan terlambat. Konsekuensinya
yah didenda," tutur Moh Taufik
yang di-hubungi melalui telpon,
Rabu (12/9).

Dia menambahkan, denda yang
akan dikenakan bagi kontraktor
yang bhmbat dalam pengerjaannya
adalah maksimal sesuai dengan
jaminan perusahaan tersebut. Atau
dihitung seperseribu kali nilai
kontrak perhari.

"Setiap bulan kami mengundang
perusahaan pelaksana untuk me-
ngevaluasi pekerjaannya. Pada saat
pertemuan itu, kami selalu push
perusahaan agar bisa menyele-
saikan pekerjaan sesuai waktu
yang ditentukan. Tapi sekarangini,
pekerjaannya pasti akan selesai,
cuma memang agak lambat
sedikit" katanya.

Memang yang menjadi kendala,
sambung Taufik, adalah putusnya
salah satu jembatan di wilayah Pantai
Barat. Putusnya jembatan ini menga-
kibatkan distribusi material menjadi
agak terlambat. "Memang ini bukan
unsur kesengajaan,” singkatmya.

Sebelumnya diberitakan, hingga
Agustus 2012, pengerjaan proyek
jembatan Simpokoku Cs yang dilaksa-
nakan oleh PT Karya Putera Mandiri
Adisarana baru mencapai 32,321
persen. Padahal sesuai kontrak,
progres pekerjaan harus mencapai
81,638 persen. Karena kemungkinan
besar proyek ini tidak terselesaikan,
maka kontraktor terancam blacklist.

Demikian progres bulanan peker-
jaan jembatan Simpokoku Cs yang
ditandatangani oleh pejabat pembuat
komitmen Mohammad Taufik,
Kon-sultan Supervisi Ahyar A

Yahya (site engineer) dan
kontraktor pelaksana Heverson
G.L (General Superintendent).
Data diperokh progres pekerjaan
hingga bulan kelima (Agustus 2012)
dari uraian kegiatan yang dibagi ke
dalam sembilan divisi, bobot kema-
juan pekerjaan per Agustus 2012,
pada divisi tujuh yakni pengerjaan
struktur, mulai pemasangan beton
mutu sedang, rendah, siklop, pelat
berongga (hollow slap), baja
tulangan, pengadaan dan penurunan
dinding sumuran, pasangan batu,
bronjong, expansion join tipe baja
bersudut, perletakan elastomer,

" sandaran (railing), pipa cucuran

baja hingga pemasangan papan
nama jembatan, hanya mencapai
13,403 persen dari rencana
pekerjaan kuantitas kontrak yakni
selesai 81,638 persen. cus





