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Pekerjaan Poros
Dongi-Dongi-Poso
Terlambat

PALU - Hampir bisa dipasti-
kan bahwa pekerjaan PT Hoki-
ana Sembada, akan memasuki
level kritis ‘dalam perhitungan
bobot pekerjaan. Prediksi Dinas
BinaMargaSultengyangmenga-
cu pada realisasi serapan angg-
aran dan keterlambatan berada
padaposisi8persendiakhirSep-
tember, tampaknyabakalterjadi.

Bobot pekerjaan yang mestin-
yaharusdikejardenganmelaku-
kan pengaspalan jalan, ternyata

belum dapat
dilakukan. Pi-
hak PT Hoki-
ana sendiri be-
lummembangunAspalthMlx
ing Plant (AMP) sebagai alat
utama dalam pengerjaan
jalan untuk mencampur
aspal dengan material.
Albert Ciputra, pelaksana
Joint Operasional PT
Hokianaketikadikonfirmasi
Selasa (24/9) terkait
keterlambatan dimulainya
pekerjaan tersebut, belum
mau berkomentar banyak.
Albert Ciputra mengaku,
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keterlambatan disebabkan
banyakfaktor. Sayangnya Albert
yang dihubungi via telepon
selulernya tidak menjelaskan
apa saja faktor penghambat
dilaksanakannya pekerjaan
itu, karena sedang berada di
Makassar. “Banyak faktor yang
membuat terlambat, katanya
singkat dari balik ponselnya.
lajugamembantah belum ad-
anya AMP untukmelaksanakan
pengaspalan, Kata dia, saat ini
AMPmasihdalamprosesperaki-

tanuntukdibangun. "KalauAMP
kitasudahada, hanyasajamasih
sementara dirakit, "katanyalagl.
Sebelumnya, keterlambatan
prosespekerjaanruasjalanDon-
gi-dongi-Poso diakuiKepalaDi-
nasBinaMarga, lrSyaifullahDja-
farMSi. Bahkanperusahaanasal
Riau tersebut, saat ini menjadi
perhatiandandalamproseseval-
uasi pihak Bina Marga.
“Semua paket kita evalu-
asi, tapi beberapa yang lain
berjalan normal. Bahkan ada
yang melebihi target serapan
dari anggaran yang disiapkan.
Tapi khusus yangini (PT Hoki-

ana) mendapat perhatian kita,
karena sebenanrnya masalah
adapadamanajemenkontrak-
tor sendiri, bukan pada med-
an atau hal-hal lain seperti
kondisi cuaca, atau pada kon-
sultan, apalagi di pihak kami,"
jelas Syaifullah ditemui Senin
lalu (23/9).

Proyekpekerjalaniniberpagu
puluhan miliar. Tahun angga-
ran2013inidisiapkanRp10mil-
far. Sedangkan realisasi sera-
pan anggarannya baru sekitar
Rpl,7 miliar.

“Jadi, kalau dari schedule to-
tal, dia baru capai 5,13 persen

dari total 13 persen yang di-
target September 2013, Berar-
timinus 8,6 persen. Ini tergan-
tung menejemennya mereka
(PT Hokiana). Yang pasti kita
mempunyai kelonggaran un-
tuk menjatuhkan sanksi,” tan-
das kadis Bina Marga.

Dari ketentuan sesuai juk-
lak, pekerjaan dibagi dalam
dua periode. Periode pertama
denganbobot 70persen, peker-
jaan dalam kategori kritis ket-
erlambatan hanya bisa ditoler-
ansi 15 persen. Sedangkan ket-
erlambatan yang diberikan 10
persen.(awl)




