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' Ruang
m Selesai

"ASLAN LAEHO
epat waktu

na masih menunggu bahan
bangunan.

Menurutsalahseorangpe-
kerja, diperkirakan peker-
jaan proyek tersebut, baru
akan selesai sekitar tiga pe-
kan lagi. Keterlambatan pe-
nyelesaian pekerjaan yang
dikerjakan oleh CV Bina
Prima Karya tersebut, didu-
ga karena kesalahan pihak
konsultan perencana yak-
ni CV Arsindo Engineering
Consultant yang' terlambat
menyusun perencanaan
proyek. Akibatnya, peker-
jaan proyek yang seharus-
nyadikerjakan dalam waktu
enam bulan, oleh pihakkon-
sultan hanya memberi wak
tu selama lima bulan.

Direktur RSUD Anuntaloko
Parigi, dr Revi Tilaar men-
gatakan, . pihaknya sudah
menerapkan denda kepa-
da pihak perusahaan, ses-
uaiaturanyangberlakuyak-
>perseribudarinilaikon-
trak atau sama dengan Rp2
juta perhari. “Pihak peru
haan sudah kami kenakan
denda Rp2 juta perhari,»
ujar Revi.

Revi juga menegaskan, pi-
haknya akan terus melaku-
kan pengawasan penyelesa-
ian pekerjaan tersebut, seb-
agai upaya untuk menjaga
kualitas pekerjaan. ”Kami
akanmengav angsung,”
tandasnya.(aji)
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Pembanguna
- Bersalin Belu

Kontraktor
Didenda
Rp2 Juta Perhari

PARIMO - Seperti yang
sudah diperkirakan sebel-
umnya, pembangunan ru-
ang bersalin di Rumah Sakit
Daerah (RSUD) Anuntalo-
ko Parigi, tidak seles:
ual batas kontrak yarg di-
tentukan. Sesuai kontrak,
pembangunan ruang ber-
salindengaananggaran Rp1
miliar lebih tersebut, ber-
akhir tanggal 8 November
2013 lalu.

Namun di lapangan, pe-
kerjaan proyektersebutbaru
mencapai persentase sekitar
80 persen. Pantauan Radar
Sulteng, sejumlah peker-
ja masih melakukan peker-
jaansepertimemasangtegel
dan mengerjakan plesteran
dinding gedung. Selain itu,
beberapa toilet yang ada di
beberapa ruangan, juga be-
lum selesai dikerjakan.

Bukan itusaja, sekitar tujuh
ruangan juga belum dipas-
ang plafon, bahkan bagian
depan gedungtersebut, juga
belum selesai dikerjakan.
Bahkan selasar yang ada di
depangedungtersebut, ma-
sih sementara dibuat. Tam-

. pakpulagaliansaluranpem-
buangan belum dicor, kare-

e

ANENDEE

TAK SESUAI WAKTU: Inilah papan proyek pembangunan gedung bersalin RSUD Anuntaloko yang tidak bisa selesai tepat wak




