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PEMBANGUNAN PELABUHAN TOLITOLI
SBS Tak Disanksi

Sentosa (SBS) terhadap pem-
bangunan dermaga pelabuhan
Dede di Kelurahan Sidoarjo,
Kecamatan Baolan Tolitoli
yang belum rampung. Ini san-
gat bertolak belakang dengan
ancaman Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yang akan
memberikan sanksi terkait
keterlambatan pembangunan
yang melewati batas kontrak,
yakni 19 November 2013.
Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Tolitoli, Nelson *

pemasangan 40 lebih titik tiang
pancarng pada pembangunan

-dermaga tersebut, pihaknya

akan meemberikan kesempatan
kepada PT SBS untuk peruba-
han kontrak agar dapat menye-
lesaikian seluruh pekerjaanya.

“lya, makanya kami akan
membyerikan CCO atau aden-
dum waktu kepada pihak
rekanian,” ujar Nelson, Rabu
(4/122/2013).

Sel:aitan dengan keterlam-
bata:n pembangunan pela-
buhin Dede tersebut, me-

Kahosadi mengatakan, ter- * nuai sorotan kalangan aktifis

kait masalah belum tuntasnya

setempat. LSM Bumi Bhakti,

Ahmad Pombang, memper-
tanyakan sikap profesional

V.

pihak kontraktor yang tidak ~

memperhitungkan antara ke-
mampuan yang dimiliki pe-
rusahaan dengan pencapaian
dalam mengelola kesempatan
yang diberikan.

Ahmad menilai, apabila ke-
terlambatan pembangunan
dermaga telah menyalahi
kontrak semestinya pihak
Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Tolitoli selaku KPA
memberi sanksi tegas dengan

Baca SBS di hal.11
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Sikap Profesional PT SBS Dipertanyakan

$ISBSRCHI g0 R R R R G T e R sambungan dari hal. 1
memutus kontrak PT. seharusnya putuskan oleh PT Sumber Bangun
Sumber Bangun Sentosa. kontrak,” tegasnya. Sentosa (SBS) berasal dari
“Apabila keterlam- Adapun anggaran pem-  APBN tahun 2013 yang
batan ini menya- bangunan pelabuhan Dede  nilainya mencapai Rp17

lahi kontrak maka Tolitoli yang dikerjakan Miliar lebih. arva




