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Proyek Poros Toboli-Kasimbar
Didenda Hingga 31 Desember

PALU-Proyekjalanruas Kasimbar Ampi-
babo yang dikerjakan PT Nugroho Lestari

tidak dapat terselesaikan sampai dengan
masa akhir kontrak. Informasi di lapangan
menyebutkan pekerjaan peningkatan ja-
lan tersebut masih menyisakan pengaspa-
lan sekitar 4 kilometer lagi. Batas akhir kon-
trak pekerjaan jalan sepanjang 7 kilometer
itu, jatuh pada 22 Desember 2013.

Meskipun hal itu diatur dalam per-
pres tentang adanya toleransi waktu per-
panjangan menurut Perpres 54, namun
menurut sumber hal tersebut berdam-
pakpada prestise pelaksana proyek, yang
harusdipertimbangkan dalam pekerjaan
selanjutnya.

Sejak awal proses pengetjaan ruas jalan
inimemangsudahterlihatakanmengalami
keterlambatan. Hal itu diakibatkan adanya
prosesmobiliasasialatberatsertaAMPtelah
memakan waktu dalam kontrak berjalan.

i Baca PT NUGROHO hal 5
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PTNUGROHO ...

Darl Hal 1

Atasketerlambatanpengex]aan-
nya, pihak PT Nugroho- Lestari
telah Show Cause Metting (SCM)
III. SCM Il adalah rapat pembuk-
tianditingkatDepartemensetelah
sebelumnya dilakukan di tingkat
SCMIdan SCM II ditingkat Balai.

SCM merupakan tindakan yang
diberlakukan kepada pelaksana
yang kontraknya dinyatakan kri-
tis. Dalam hal keterlambatan maka
penanganan kontrak kritis dilaku-

kan dengan rapat pembuktian
atau SCM. Dengan keterlambatan
tersebut mestinya PPK sudah har-
us memberikan peringatan secara
tertulis atau dikenakan ketentuan
tentang kontrak kritis.
InformasiterpercayaRadarSulteng,
mengungkapkan dengan ketetlam-
batantersebutPTNugrohoLestarisaat
ini menjalani denda keterlambatan
hingga 31 Desember mendatang.
Obed, Direktur PT Nugroho Lestari
dihubungi Radar Sulteng via telepon
selulemya, belum bisa memberikan
jawabanlengkap terkait alasan keter-

lambatan tersebut. Karena yang ber-
sangkutan saat dikonfirmasi sedang
berada di atas pesawat dan hendak
akan melakukan penerbangan.
Namun dia sempat menegaskan,

_ jika keterlambatan tersebut bukan-

lah sesuatu untuk dipermasalahkan
dengan adanya masa waktu per-
panjangan.

“Kan ada waktu perpanjangan,’
"ungkapnya singkat. Selanjutnya
Obed, mengabarkan bahwa dirin-
yasedangdipesawatdanmenyam-
paikantidakdapatmemberikanko-
mentar lanjut.(awl)





