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[image: image1.jpg]PALU, MERCUSUAR - PT
Sibela Cipta Graha, pelak-
sana proyek pembangunan
jembatan Wombo Mpnau
Kecamatan Tanantovea
Kabupaten Donggala, dijatuhi
sanksi berupa denda atas
keterlambatan penyelesa-
ian proyek yang memiliki
Pagu sebesar Rp4,7 Miliar
tersebut.

Proyek yang dikerjakan
pada 20 Juni 2013 dan bera-
khir masa kontraknya pada
16 Desember 2013, progress
pengerjaannya baru mencapai
80 persen. Sehingga, Dinas
Bina Marga Sulteng memberi
denda satu permil perhari ke-
terlambatan dari Pagu proyek
Rp4,7 miliar.

“Deadline perampun-
gan pekerjaan harusnya 16
Desember 2013, namun
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PROYEK Jembatan yang dikerjakan PT Sibela Cipta Graha di Desa Wombo Mpanau Kecamatan Tanantovea belum
rampung sehingga didenda. FOTO: ISNAWATIMS

sesuatu hal sehingga sampai
saat ini belum rampung, seh-
ingga kena denda,” kata Kepala
Dinas Bina Marga Sulteng
Syaifullah kepada Koran ini,
Jumat (27/12/2013).
Syaifullah menuturkan,
progress pengerjaan fisik

jembatan yang didanai APBD
2013 itu telah mencapai 80
persen. Sehingga, akan diper-
kirakan selesai 10 hari kede-
pan sebab tinggal pengecoran
lantai segmen II dan segmen
[11, tiang sandaran, railing se-
bagian lagi talud oprit. Adapun
pembayaran untuk proyek
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tersebut, hanya dilakukan
sesuai progress saat ini. “Tapi
tetap dilakukan denda karena
pekerjaannya melewati masa
kontrak,"jelas Syaifullah.
Dijelaskan, keterlambatan
proyek dengan nomor kon-
trak 631/497/SP/DBM ini
karena menggunakan cara
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manual, utamanya dalam
membuat balok konvesional-
nya. Sebab, prosesnya malnya
harus dibuat terlebih da-
hulu, setelah itu merakit besi
kemudian memasang per-
ancah baru lantas dilanjutkan
mengecor sambil menunggu
umur beton. Otomatis dengan
tahapan-tahapan tersebut,
pengerjaannya butuh waktu

‘karena jembatan itu bukan

serta merta dibangun tetapi
tidak lama digunakan sudah
ambruk . "

“Terkait keterlambatan
pengerjaan jembatan Wombo,
‘terkendala pada pengerjaan
bangunan dibagian bawah.
Karena kalau bangunan
‘bawahnya sudah selesai,
pengerjaan bagian atasnya
tidak lama rampung. Hanya
membutuhkan waktu selama
dua pekan,’jelasnya. san




