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' Proyek Menyeberang
Tahun Tak Akan Dibayar

3 BARNABAS LOINANG
TETAP DIKERJA: Inilah salah satu proyek fisik 2013 di
Bangkep yang ngotot dikerjakan, meskipun menyeberang
tahun. Gedung Dinas Keuangan Kabupaten Bangkep ini dikerja
oleh PT Banggai Multi Sejahtera dengan masa kontrak 30 hari
kalender dangan angqaran Rp3,4 Miliar lebih.

'BANGKEP - Beberara proyek besar yang telah ‘
menyeberang tahun anggaran dan bukan proyek
multiyears terancam merugikan kontraktor. Pasal-
nya, anggaran yang akan diperuntukkan untuklun-
curan pembiaayaan proyek tersebut, tidak diang-
garkan dalam APBD 2014 yang secara otomatis ti-

~ dak masuk dalam DPA.

Hal itu sudah ditegaskan oleh Ketua DPRD Bang-
kep Sulaeman Husen SE MH, yang menolak meny-

M Baca PROYEK hal 22
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. Proyek Menyeberang
Tahun Melanggar Kontrak

PROYEK...

...Dari Hal 24 I

etujuianggaran luncuranun-
tukproyekyangmenyeberang
tahun, terkecualijikadanaitu
diluncurkanuntuk pembiay-
aan proyek yang sudah sele-
saisebelum tutup tahun, na-
mun menjadi tanggungan
utang pemkab karena lam-
bat pembayaran yang dise-
babkan faktor administrasi.

Namun situasi di lapan-
gan, dua mega proyek di
Bangkep yang terlambat
sampaisaatini, justru dike-
but seperti lanjutan peker-
jaan gedung DPRD Bang-
kep dan juga pembangu-

nan Gedung Dinas Keuan-
gan Kabupaten Bangkep.
Dua proyek tahun tunggal

ini, meskipun sudah ter-’

lambat tapi masih dikebut
sampai selesai.
Menanggapi hal tersebut,
PPTK Gedung DPRD Bang-
kep Sumitro Esa ST, men-
gaku tidak bisa berbuat
banyak. Persoalannya jika
proyekdiberhentikan, maka
pihaknyaakan menanggung
risiko sendiri. “Jangan saya
sendiri, jika mau semua ra-
mai-ramai putus kontrak.
Kalausayasendiri, nantijadi
sorotan,” ujar Sumitro.
Sumitro mengakui bahwa
proyek yang menyeberang
tahun sebenarnya telah me-

langgar kontrak, tapi dia
melihat asas manfaat dari
pekerjaan tersebut yang
salah satunya adalah den-
da kepada kontraktor bisa
memberikan kontribusi
bagi daerah yang mencapai
ratusan juta.

Sementara PIt Kadis
Keuangan Halimah Hamid
SE MSi, mengatakan, dinas-
nya akan membayarkan pe-
kerjaan jika itu tercantum
dalam APBD dan DPA dinas
terkait. Jika anggaran terse-
but tidak tercantum, maka
otomatis tidak akan dibayar-
kan. “Dinas Keuangan hanya
persoalan adminsitrasi saja.
Jika ada, ya kami bayarkan,”
tekannya.(bar)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




