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PROYEK TELAT

Sepuluh Perusahaan Masuk Daftar Hitam

10 PERUSAHAAN akhirnya harus menerima pemutusan
kontrak kerja serta masuk daftar hitam (black list) oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral (PU/SDM)
Kota Palu. Pemutusan kontrak tersebut karena kesepuluh pe-
rusahaan kontraktor itu dianggap menyalahi kontrak hingga

akhir Desember 2013,

Oleh: ANDI BESSE/RUSTHAM

Dinas PU/SDM Kota Palu
memasukkan kesepuluh peru-
sahaan penyedia jasa kontrak-
tor tersebut terkait proyek
rehabilitasi jalan dan pening-
katan jalan di 32 titik di Kota
Palu untuk tahun anggaran
2013. Kesepuluh perusahaan
térsebut adalah CV, Famely,
CV. Melati Raya Pratama, CV.
Tulus Karya Pratama, CV.
Palialo, dan CY. Winner's
Pratama. Selanjutnya, CV.

Sinar Baru, CV. Arga Tama, CV.
Toani Membangun, CV. Pazhar
Alif Tehnik serta CV. Eka Putra
Perdana.

Kepala Dinas PU dan SDM
Kota Palu H Fardidarjoni,
Rabu (15/1/2014), mengata-
kan, sebelum dilakukan pemu-
tusan kontrak, 10 perusahaan
dimaksud telah diberi perin-
gatan, Dikatakan, bukan hanya
sekali diberi peringatan ter-
hadap perusahaan tersebut,

namun hingga berkali-kali.
Akan tetapi peringatan terse-
but tidak diindahkan, seh-
ingga pihak Dinas PU dan SDM
Kota Palu memberi sanksi
pemutusan kontrak sekaligus
memasukkan mereka dalam

daftar hitam.

“Pemutusan kontrak kerja
dengan kontraktor terpaksa
dilakukan, karena mereka
tidak mampu menyelesaikan
pekerjaan sampai batas waktu
yang telah ditentukan,” kata H

QDAFTAR PERUSAHAAN YANG DIKENAKAN SANKS!
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umbor Dinas PU dan SDM Kota Palu

Fardidarjoni.

Ditegaskan, pemutusan kon-
trak tersebut telah sesuai
dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 ten-
tang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, Sehingga,
perusahaan yang masuk da-
lam daftar hitam tidak diper-
bolehkan lagi ikut pada tender
pemerintah untuk tahun beri-
kutnya, Selain itu, perusahaan
yang dilakukan pemutusan
kontrak, tidak ada penamban
waktu sebanyak 50 hari dan
pemberian sanksi denda pe-
nyitaan uang jaminan untuk
disita negara sesuai bobot
pengerjaan,

“Sejak awal dalam kontrak
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Rehab Gedung SD Dikerjakan pada TW IV
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telah jelas aturanya, jika perusahaan
tidak tuntas sesuai tanggal yang
ditentukan namun tidak menye-
lesaikan sesuai batas akhir masa
kontrak,” ujarnya.

Menurutnya, sebetulnya lamban-
nya pengerjaan tersebut dikarena-
kan penggunaan mesin pengolahan
aspal dilakukan secara bergantian.
Pasalnya, di Kota Palu hanya terda-
pat satu mesin pengaduk aspal, se-
hingga terjadi antrian oleh sejumlah
pemakai mesin tersebut.

Sebagaimana diketahui, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 25/
PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan
Sisa Pekerjaan tahun Anggaran
Berkenan Yang Dibebankan Pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) tahun Berikutnya, Pasal 6
Ayat 1 menyebutkan bahwa jangka
waktu penyelesaian sisa pekerjaan
pada tahun anggaran berikutnya,
paling lama 50 hari kalender terhi-
tung sejak masa kontrak berakhir.
Ayat 2 pada pasal yang sama, me-
nyebutkan bahwa apabila sampai
dengan .batas waktu sebagaimana

' dimaksud pada ayat 1, pekerjaan
masih belum dapat diselesaikan,
pekerjaan tersebut dihentikan dan

penyedia barang, dan./atau jasa
dikenakan denda maksimum keter-
lambatan penyelesaian pekerjaan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai
pengadaan barang dan/atau jasa.

REHAB SD MOLOR
Kepala Seksi Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
(Disdik) Kota Palu, Idrus Ishak me-
nargetkan seluruh rehab SD akan
selesai pertengahan Februari 2014.
Sebelumnya, banyak rehab gedung
SD yang dikerjakan pada Tri Wulan
(TW) IV 2013 terlambat pengerjaan-
nya sehingga menyeberang tahun.
Sesuai data Disdik Kota Palu, jumlah
pengerjaan proyek rehab gedung SD
yang dikerjakan pada TW IV berjum-
lah 20 sekolah.
®“Saat ini kami sedang fokus un-
tuk memantau seluruh rehab yang
dikerjakan di berbagai sekolah.
Keterlambatan rehab ini sebenarnya
karena juknisnya lambat diterbitkan,
jika juknisnya cepat pastinya rehab
ini akan dikerjakan pada TW sebe-
lumnya (TW I11),” ujar Idrus, Rabu
(15/1/2014).
Dikatakan, untuk masalah dana

... sambungan dari hal. 1

rehab yang bersumber anggaran
DAK, sudah dipegang oleh pihak
sekolah sejak rehab dikerjakan.
Sehingga, pihak sekolah hanya mem-
berikan laporan pekerjaan tersebut.
Sesuai pantauan di lapangan tam-
bahnya, realisasi fisik rehab gedung

. SD secara keseluruhan sudah men-

capai 95 persen.

Untuk itu, pihaknya optimis selu-
ruh rehab gedung SD akan tuntas
pada pertengahan Februari 2014.

Terpisah, Kepala SDN 2 Tatura
Palu, Ernawati, Rabu (8/1/2014) be-
ralasan, anggaran untuk pekerjaan
rehabilitasi bangunan kelas di SDN
2 Tatura, baru dicairkan di akhir
tahun 2013, sehingga pekerjaannya
baru dikerjakan pada November
tahun lalu. .

“Pengerjaan ini dilaksanakan dari
akhir 2013. Saat ini kami hanya
terus memantau kerja mereka kar-
ena nantinya rehab ini kami yang gu-
nakan. Jadi kami menginginkan yang
terbaik untuk pengerjaan. Hingga
saatinijuga belum adakendala yang
kami temukan karena para pekerja
terlihat masih terus mengerjakan
rehab hingga batas waktu yang di-
tentukan,” ujarnya. ¥**
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




