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Oktober Ditargetkan Pen
Abutmen dan Pier Je

B PROYEK .

Sambungan dari hal 19

bobot mobilisasinya telah ter-
penuhi. Komponen rangka
baja kini telah berada di loka-
si. “Alhamdulillah komponen
rangka baja ini seperti yang ter-
lihat di lokasi ini, sudah tiba di
Palu satu bulan lalu, Tinggal
menyelesaikan pekerjaan
bawah, komponen rangka bat
ja ini siap diletakan,” jelasnya,
saat ditemui di lokasi pem-
bangunan jembatan Kasubi,
kemarin.

Diungkapkan, mobilisa-
si rangka baja tersebut bera-
da dilokasi lebih cepat dari
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jadwal percepatan yang diren-
canakan. Direncanakan sebel-
umnya, pengangkutan materi-
al tersebut dari Jakarta hingga
tiba di Palu sekitar pertenga-
han Oktober. “Ini ada tingkat
kemajuan dari skedul yang kita
rencanakan, ’katanya.

Dengan seratus persennya
rangka baja menurut Iskandar,
satu persoalan terbesar dari pe-
kerjaan jembatan telah sele-
sai. Selanjutnya proses menuju
pemasangan rangka, pelaksana
tinggal menyelesaikan bangu-
nan bawah.

Di mana bangunan bawah

tersebut terdiri dari Abutmen

(arah  kalukubula dan arah
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Sunju) dan pier atau pilar di ba-
gian tengah antara abutren,
Untuk ketiga komponen ban-
gunan bagian bawah tersebut
bemancangannya telah selesai,
Bahkan pembangunan abut-
men seperti terlihat di lokasi
telah selesai, Tinggal penyele-
saian pier sebagai bangunan
penghubung bentangan anta-
ra abutmen arah Kalukubulan
telah selesai sampai diperle-
takan. “Besok tinggal melaku-
kan pengecoran lantai kerja
yang bertujuan sebagai media
untuk meletakan tulangan, di-
harapkan dalam waktu dekat
kita bisa selesaikan,” harapnya,

Ditargetkan kata Kadis PU,
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yelesaian
mbatan

pertengahan - Oktober jika
kondisi alam mendukung ses-
uaijadwal percepatan abutmen
arah Sunju dan pembangunan
pier telah selesai, Selanjutnya
peletakan komponen rangka
baja dapat dilakukan. :
Dia juga berharap kondi-
si cuaca yang akan mempen-
garuhi kondisi sungai beber-
apa waktu kedepan akan se-
makin baik. Guna mengan-
tisipasi kondisi sungai yang
sering berubah-rubah diakuj
Iskandar, telah  melaku-
kan koordinasi dengan Balai
Wilayah Sungai Sulawesi 111,
untuk melakukan normalisasj
sungai. (fir) :




