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Kontrak Selesai,
- Pekerjaan Jalan Terus

. BANGKEP - Proyek pening-

katan jalan dan jembatan pada
ruas jalan Desa Liang, Apal dan
Patukuki terus dikerjakan CV
Q%_S Karya Utama yang men-
jadi pelaksana dari pekerjaan
fisik ini. Padahal masa kon-
" trak pekerjaan tersebut telah
berakhir.

Seperti yang tertera dalam
papan proyek yang ada di

"lokasi pengerjaan, pekerjaan

jalan dan jembatan dengan
pagu senilai Rp1.888.005.000,
masa kontraknya telah bera-
khir tanggal 21 Oktober, pekan
lalu, Belum diketahui secara
pasti apakah Dinas Perkerjaan
Umum (PU) . Kabupaten
Bangkep telah melakukan per-
panjangan kontrak dengan

menarik denda seperti yang

telah menjadi ketentuan dalam
regulasi atau sebaliknya.
Dalam regulasi yang ada,
membebankan denda sebe-
sar seperseribu dari jumlah
pagu anggarana untuk setiap
harinya kepada pihak pelak-
sana. Jika dengan pagu sebe-
sar Rpl.888.005.000, maka
CV Cipta Karya Utama berke-
wajiban membayar denda

sebesar Rp1.888.005 perharin-
ya. Dana hasil denda itu se-
lanjutnya akan dicatat sebagai
pendapatan resmi pemerintah
Kabupaten Bangkep.

Dari amatan media ini, pe-
kan kemarin, para pekerja la-
pangan masih terlihat melaku-
kan aktifitasnya untuk meny-
elesaikan sisa pekerjaannya.
Secara keseluruhan pekerjaan

jalan dan jembatan pada ruas
Apal, Liang dan Patukuki baru
diselesaikan sekira delapan pu-
luh persen oleh pihak rekanan.

Terlihat pula masih ada be-
berapa titik jalan yang hingga
kemarin belum teraspal. Selain
itu, terdapat juga dua buah plat
deker dan pekerjaan struktur
lain seperti drainase yang be-
lum rampung dikerjakan. (bar)





