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Sebelum Akhir Kontrak
Jembatan Selesai

I PENGECORAN ..
Sambungan dari hal 20
menargetkan selesai 30
November. Namun sedikit
bergeser dikarenakan pa-
sokan material cor dari
Sumber Beton mengalami
kendala kelangkaan semen.

“kalau jumat tanggal- 20
November kita cor, berar-
ti kita bisa buka sekitar 15
Desember (Sesuai umur
betonJ,"ungkap Alfin.

Melalui telepon se-
lulernya, Direktur PT karya
Putera Mandm Adisarana,
Hotman = =~  Sihotang,

memastikan sebelum kon-
trak berakhir pekerjaan
jembata Balane sudah se-
lesai. Menunggu kesiapan
material cor, pihak kon-
traktor terus menggen-
jot pekerjaan lain dianta-
ranya pembuatan, trotoar
jembatan.(awl)
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