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Terjadi Perubahan Gambar
~ Akibat Masalah Amdal

Dat Hm’

Tampak pula proyekmi-
ik Kementerian Peker-
jaan Umum dan Peruma-
han Rakyat, Dirjen Sum-
berDayair, Satker Jarin-
gan Sumber Air Sulawesi
i yang terus dikerjakan,
saat penempatan materi-
alberupabatugunung se-
bagai dasar, tidak dilaku-
kan penggalian terlebih
dahulu, melainkan lang-
sung menyusun menggu-
nakan alat berat.

* Kalau orang awam
berpikiran mau lebih
kuat, harus digali dulu
dasarnya. Baru ditempat-
kanbatusupayatertanam,
tapi kami perhatikan, be-
gitu diturunkan dari truk
langsung diatur,” ujar
Haerudin Turungku war-
gaLeokl,

Bambang selaku kuasa
perusahaan kepada me-
dia inimenjelaskan, p

haknya dalam melak-
sanakan pekerjaan terée:
but, sudah sesuai kontrak
pelaksanaan dan desain
gambar.

“ Apa yang menjadi ke-
tentuan dalam kontrak
ituyangkamilaksanakan,
‘mulai dari sistim rancan-
gan bentuk pengaman
sampai RAB, kita laku-
Kan sesuai kontrak,” jelas
Bambang.

Ia menerangkan, pi-
haknya menjamin, pe-
Kerjaan tersebut akan se-
lesai sebelum waktu kon-
traknya berakhir, yak-
ni tanggal 27 Desember
2015. Lagi pula menurut-
nya, progres pekerjaan
tersebut telah mencapai
80 persen.

“Makanyauntukmenge-
jar 300 meter yang kami
belum sclesaikan, bisa
dilihat sendiri, kami telah
menambah 10 unit truk
pengangkut, dua unit es-
kavator sehingga men-
jadi 4 unit serta loader.

Dengan dukungan alat
itu, kami optimis dengan
waktutersisasebulanleb-
ih, pekerjaan ini bisa sele-
sai,” jelas Bambang.

Bambang juga men-
gungkapkan, pekerjaan
tersebut, idak mulai dik-
erjakan pada7 Aprilseper-
i yang tertera dalam pa-
pan proyek, namun baru
mulai dikerjakan pada
tanggal 31 Juli, dikare-
nakan terjadi perubah-
an gambar (redesaigne)
akibat terkendala ma-
salah Amdal.

* Sebenarnya panjang
pekerjaanini bukan han-
yasatukilometer, namun
karena hasil Amdal ti-
dak dimungkinkan leb-
ih, makanya volumenya
hanya satu kilo. Tnilah
sebabnyaterjadi peruba-
han, dan baru bisa dik-
erjakan mulai tanggal 31
Juli, bukan 7 April, seper-
ti dalam papan proyek,”
Kata Bambang menjelas-
Kan. (yus)





