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Semua Kontrak Paket
Berakhir Desember 2015

PITAMISTA
Da “’“i

“Lambatpengerjaannya
dibanding dengan sebe-
lah (Paket ruas Kasigun-
cu-Sanginora 1),"sahut
salah seorang warga yang
‘melintas, menyapamedia
ini saat mengambil gam-
bar di lokasi pekerjaan,

in (24/11).

Memang selain Kasi-
guncu-Sanginora 2, pa-
ket yang sama didanai
dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) tambahan ini selu:
ruhnya hampir rampung
dikerjakan. Paket Kasi-
guncu-Sanginora 1, yang
dikerjakan oleh Tung-
gal Mandiri Jaya tersebut
telah teraspal seluruhn
tinggal menyisahkan tiga
titik penyelesaian umur
beton pada konstruksi
plat deker.

Untuk ruas Kasiguncu-
Sanginora 2 sendiri baru
terlihat pekerjaan pasan-

ganbatupenahandinding
tebing. Ruasinidikerjakan
oleh PT Tamisya Utama
tersebut terancam terse-
Iesaikan pada masa den-
da jika tidak sclesai hing-
gaDesember mendatang.

Kondisi ini_ membuat
pihak Dinas Bina Marga
‘mendesak agar segera di-
lakukan penyelsaian. Ke-

pala Dinas Bina Marga I
H Syalfulah Diatar M,
kepada Radar Sulteng
mengaku telah mende-
sak PT Tamisya Utama
untuk segera melaku-
Kan penyelesaian. “Pak-
etitu segera diselesaikan.
Kami sudah mendesak
agar segera diselesaikan
sesuai masa kontraknya.
Masakontraknya berakh-
irdiDesemberakhir,"kata
Syaifullah.

DiakuiKadis paketterse-
but baru dalam tahap pe-
kerjaan konstruksi, dalam
hitungan teknis pengas-
palanersebut dapatdis
lesaikan delapan hari, pal-

ing lambat 14 hari.

“Paling lambat 14 hari
kedepan. Kalau disitubisa
500meter perhari, Karena
AMP-nya kan disitu juga
dilokasikejanya,didepan
Tokasi proyek,felas Kadis.
Diakui Syaifullah paket
tersebutadalah paketDAK
tambahan yang proses
tendernyadipertengahan
tahun, Dan yang tercepat
‘menurut Kadisadalah pe-
kerjuan yangdilaksanakan
TM]. Namun dipastikan
jika pekerjaan tersebut
tidak terselesaikan hing-
ga menyeberang Janu
ari 2016, akan dikerjakan
sehagai pekerjaan dima-
sa denda. Karena semua
kontrak paket 2015 bera-
khir di Desember.

“Kalau idakadaperpan-
janganwaktu,tetap diker-
jakan di tahun anggaran
2016sebagaipekerjaandi
masadenda. Anggarannya
akan dibayarkan tahun
anggaran 2016,”pungkas-
nya.(awl)
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Tahun 2015 akan seg
ir, periode Desember semua paket peker-
jaan selain Multi Years kontrak, akan ber-
akhir masa kontraknya. Dengan ketersedi-
aan waktu efektifnya satu bulan ke depan,
paket ruas Kasiguncu-Sanginora2, dikuat-
irkan tidak akan selesai. Pihak Dinas Bina
Marga Sulawesi Tengah mendesak untuk
segera menyelesaikan sebelum berakh-
ir masa kontrak diakhir Desember 2015.
Dari pantauan Radar Sulteng di lokasi
ruas Kasiguncu-Sanginora 2, Kabupaten
Poso, belum terlihat dilakukan pengaspa-
lan. Kondisi masih jalantanah dengansejum-
lah tumpukan material timbunan yang belum
dihampar. Terpampang pada papan proyek
paket tersebut dikerjakan dengan dana DAK
tambahan sebesar Rp8,4 miliar. =
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