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Proyek Hotmix Bandara
Kasiguncu Rp 3,8 Miliar Terlambat

POSO - Proyek jalan hot-
mix yang melingkar di are
terminal dan parkiran ban-
dara Kasiguncu Poso yang
dikerjakan oleh pelaksana
PT Sumber Inti Jaya den-
gan nilai kontrak sebesar Rp
3 miliar yang berasal dari
anggaran APBN Kementrian
Perhubungan, sampai saat
ini masih sedang dikerjakan
penyelesaiannya, - padahal
sudah masuk tahun 2016
atau menyeberang tahun.

Menurut Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK),
Rory Abdullah, kepada Pos
Palu (Radar Group), Sel
(5/1) mengatakan, bahwa
pihaknya telah melakukan
perpanjangan waktu kepa-
da perusahaan tersebut se-
jak awal Desember tahun
yang lalu, Namun, sesuai
dengan aturan pihak pelak-
sanaan tetap dijauhi den-
da sesuai dengan aturan
yang berlaku. “Sampai den-
gan hari ini, sudah puluhan
juta rupiah yang disetorkan
ke kas neoara melalui denda

dari paket tersebut, dan pe-
kerjaan yang tinggal sedikit
itu akan diselesaikan dalam
tu dekat ini. Sesuai den-
an perjanjian dengan pi-
hak rekanan,” ujar Rory.

Selanjutnya  kata_Rory,
potongan denda_ sebagian
sudah_dipotong - langsung
oleh KPPN Poso, saat mere-
ka mencairkan progress pe-
kerjaan mereka sestai den-
gan aturan yang berlaku.”
Pokoknya pihak kami tetap
melakukan aturan yang ada
Jika terlambat akan diden-
da, dan hal itu kami lakukan
sehingga negara tidak diru-
gikan,” tandasnya.

Lebih  jauh ~ dijelaskan-
nya, rekanan_ tersebut
dak akan terlambat, na-
mun disebabkan oleh ad-
anya pekerjaan penimbu-
nan areal parkir dan pelata-
an terminal oleh Pemkab
Poso. Sehingga PPK memin-
ta agar pekerjaan pening-
katan jalan hotmix yang di-
laksanakan oleh rekanan PT
Sumber Inti Jaya tersebut

harus sejajar dengan areal
parker, Karenanya, rekan-
an harus menunggu peny-
elesaian penimbunan b
pekerjaan pengaspalan ho-
tmix tersebut _dikerjakan.
“Walaupun demikian pi-
hak rekanan mengaku akan
tetap menyelesaikan peker-
jaan tersebut, dan sekarang
tinggal sekitar 50 meter sa-
ja," jelas Rory lagi.

Pihak rekanan yang di-
hubungi ‘membenar-
kan bahwa pekerjaan ja-
lan lingkar terminal ban-
dara Kasiguncu terlambat,
namun sedang dikerjakan
dengan terus menerus tan-
pa mengabaikan mutu se-
bagai_salah satu prasyarat
mutlak bagi rekanan un-
tuk mendapatkan keper-
cayaan dari pemilik proyek.
Keterlambatan _pekerjaan
tinggal sekitar 50 meter sa-
ja. "Kami akan segera me-
nyelesaikan pekerjaan _itu
secepatnya, yang hanya
tinggal puluban meter itt,”
pungkasnya. (dy)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




