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Penuntasan Pembangunan

Dijamin UU

Gedung ASP

SIGI, MERCUSUAR -
Kepala Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian
(BPTP) Provinsi Sulteng,
Soeharsono mengatakan
pembangunan gedung Agro
Scien Park (ASP) di areal
Kebun Percontohan Sidera
Kecamatan Sigi Biromaru
wajib dituntaskan den-
gan merujuk jaminan dari
Undang-Undang (UU).

“Misi saya yaitu adanya
teknologi yang digunakan
untuk melatih, sehingga
kami butuh fasilitas. Jadi
saya memiliki kewajiban
untuk menyelesaikan.
Mengingat kontraknya habis
31 Desember 2015, sehingga
kami menyediakan anggaran.
Halitu ada aturan main keu-
angan. Saya di jamin oleh UU
dan Kementerian Keuangan
untuk melanjutkan pekerjaan

Soeharsono

itu,” jelas Soeharsono, Rabu
(13/1/2016).

Katanya, kontrak pem-
bangunan gedung ASP
di kebun percontohan
Sulawesi Tengah berakhir
31 Desember 2015, tapi pe-
rusahaan masih diberikan

kesempatan 50 hari ker-
ja untuk menyelesaikan
pekerjaan

‘Anggarannya berkaitan
pekerjaan itu, sehingga kami
ambil dari program anggaran
2016, jadi untuk melanjutkan
pekerjaan itu memang harus
dilanjutkan agar selesai dan
berfungsi untuk pemban-
gunan pertanian di Sulteng,”
jelasnya.

Kata dia, sesuai aturan
keuangan pekerjaan selama
90 hari kerja, karena adanya
Komitmen dengan perusa-
haan agar pekerjaan disele-
saikan. Maka pekerjaannya
dilanjutkan sampai selesai.

Sistem pembayarannya
disesuaikan dengan hasil
presentase yang dikerjakan,
pekerjaan saat ini sekira
75 persen, sehingga untuk
menyelesaikan pekerjaan

yang sisa 25 persen kami
ambil dari anggaran 2016
Anggaran tersebut diambil
dari program lain, setiap
pekerjaan yang ada di BPTP
adalah tanggungjayab kepa-
a balai. i

Sesuai dalam papan proy
ek bahwa nama pekerjaan
adalah belanja modal
dung dan bangunan, pem
bangunan Agro Scien Park
(ASP) dengan lokasi Kebun
Percontohan Sidondo,

“Pekerjaan den
gan nomor kontrak 462
PL.020/1..12.20/9/2015,
dengan anggaran
Rp1.934.000.000. Waktu pe-
laksanaan 100 hari kalender,
sumberdana dari APBN ta-
‘hun anggaran 2015, sedang-
kan perusahaan pelaksana
adalah CV Angkasa Raya,”
tutupnya. an
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




