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	Buol
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MORUT - Penyelesaian "

pembangunan gedung ba-
Tu RSUD Kolonodale khusus
anggaran APBD Morowali
Utara (Morut) TA 2015, ti-
daksesuaijadwal, Sementara
untuk mata anggaran APBN
2015, pembangunannya be-
rakhir April 2016 mendatang.

Dari  pantauan Radar
Sulteng dua hari_terakhir,
belasan pekera terlihat si-
buk beradu material di lo-
kesi gedung baru RSUD
Kolonodale, ~  Kelurahan
Bahontula. Mercka menye-
bar di sejumlah tempat.
Dominan mereka berdiri di
atas pondasi bangunan yang
belum fadl

“Unit yang belum jad itu
dibangun  menggunakan
anggaran APBN 2015. Kalau
darl anggaran APBD 2015
baru 3 unit yg rampung 100
persen, sisanya rata-rata 80
persen;” kata Delnan, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
pembangunan gedung bart
RSUD Kolonodale dihubungi
via telepon, Rabu (21/1).

Unit mana saja yang
telah rampung 100 pers-
en, dia lantas mengurai-
kan mulai dari dana APBN
sebanyak 3 unit, yattu ge-
dung " perawatan  Obsgyn
dan Anak, unit Perawatan
Bedah dan Penyakit Dalam,
dan gedung Isolasi Kelas I

Sedangian untuk angga-
1an APBD, dia memastiken,
gudang Farmasi, gedung
Radiolog, dan unit Gizi juga
telah rampung 100 persen.
“Sementara baru 6 unit terse-
‘but yang rampung 100 pers-
en,"Jelasnya.

Pada posisi di luar ko-
ta, Delnan mengaku tak bi-
sa_merinci besaran pagu
anggaran _proyek itu, _baik
darl APBD maupun APBN.
Namun menurutnya, ba-
ru 50 persen dari keseluru-
han proyek APBD tersebut
yang sudah dicairkan. “Saya
ftidak ingat total anggaran-
nya. Tapi yang sudah dibayar
‘baru 50 persen dari progres.

pembangunan sesuai batas
pengerjaan dalam perjanjian
atau kontrak kerja,” katanya.
Meski ada pembangu-
nan yang menyeberang ta-
hun 2015, namun menurut
dia masih ada waktu 50 harl
untuk kontraktor menyele-
salkan tunggakan kerjanya.
Sementara _pembangunan
yang berakhir April tahun ini
Thasihakan dilfhat kedopan.
“Tentunya ada pember-
lakuan denda kepada kon-
traktor yang tidak menyele-
saikan sesuai ketentuan ber-
laku,” sebut Delnan.
Ditemui _sebelumnya,
Kepala_Inspektorat Morut
Irwan A Ibon memastikan

cek fisik proyek APBD 2015
akan dimulakan pekan de-
pan. Untuk proyek dengan
nilai kontrak di atas Rp 5
millar, maka pihaknya akan
menyerahkan ke _auditor
BPKP Sufteng. _“Pastinya,
proyek-proyek fistk APBD
yang nilainya diatas lima
‘miliar rupiah akan diambil
alih BPK, seperti gedung ba-
1u RSUD Kolonodale,” vjar
Irwan di Kolonodale baru-
baruini.

Sementara itu, dari pen-
elusuran Radar Sulteng di
laman LPS Morut, proyek
tersebut diperkirakan
‘menelan anggaran lebih dari
Rp 20 miliar,(cré)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




