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Jolan Labengga-Anggolan ~sckarang masih tetap, kevenangan kepala dinas. _tidak lagi dicek ke Palu; i

senilai Rp4,6 miliyar tidakadakemajuan,"jelas  “SCM tiga tergantung  kata Ahmad Jombang. Dia
yang dikerjakan PT Herto  PPK, Zulkamain ST, Selasa ~ Kadis, karena SCM terse-  mengatakan, perusahaan

Persada Sakti, dinilai  (6/12/2016). butberkaiandenganpemu-  yang mendapat proyek
mengabaikanShowClause ~ Kondisi ruas jalan wsankontk'vjamya.  miliaran itu tidak
Meeting (SCM) satu, Labengsa-Anggolanyang  Sementara itu, terkait - mempunyai peralatan

yang dikeluarkan Pejabat ~dikerjakan rekanan asal mangkraknya ruas jalan —samasekali, namuntemyata
PembuatKomitmen (PPK)  Palusenilaimiliaranrupiah,  Laben gga-Anggolan dimenangkan oleh ULP,
Dinas Bina Margadan SDA  ternyata progresnya baru  yang dikerjakan PT Herto  schingga kedkabermasalah,
Kabupaten Tolitol mencapai 3 persen. Halini  Persada Sakii I, Direktur  yang bertanggung jawab
Pengabaiansuraticguran  diketahuisetelahdilakukan LM BumiBakiiKabupaten — adalah pihak ULP, karena
tersebut ditemukan peninjauan di lapangan, Toltoli, menilai menjadi  tidak profesional dalam
di lapangan, saat pihak yang mengindikasikan kesalahanULPkarenapada — menetapkan pemenang.

PPK bersama timnya bahwa rekanan hanya penetapan pemenang,  Dalam penetapan
melakukan cvaluasi, melaksanakan keglatan pihak perusahaan yang ~pemenang proyek, pibak
Senin (5/12/2016). yang tidak berpengaruh mendapatkan proyek ULP diniai idek melakukan
Dalam evaluasinya, PPK pada progres pengetjaan tersehut tidak memiliki  pemeriksaan Klasifikasi
menemukan kondisi proyek. "Kegiatan yang peralatan yang memadai, -teknis terhadap dokumen
pekerjaan y dilaksanakan hanya di antaranya.eskavator, perusahaan yang diajukan
tidak memiliki capaian hampar pasir batu, louder, grinder den alat- pada saat pelaksanaan
kemajuan progres, sesuai belum dipadatkan sama alatlainnya. Bahkan dalam  tender. Apalag sebelumaya,
ketentuan SCM yang sekali. Kegiatan itu pengakuan Kepala ULP  pibak ULP tclah melakukan
ditetapkan sebesar 26 (idak berpengaruh pada  Tolitoli, Seni Wai setelah lelang berulang kali,
persen progres,” jelasnya. melaksanakan penetapan  Karena perusahaan yang
“Saat kita melakukan  Setelah SCM satu, PPK  pemenang pihakULP idak ~ dimenangkan pertama
evaluasi ke lapangan, kembaliakanmelayangkan lagi melakukan evaluasi  yaitu P Mahakam, setclah
ternyaia perintah surat SGM dua dengan dokumenperusahaanyang  dilarifkasitemyztamemili
teguran diabaikan, pencgasan target sebesar dipersyaratkan. peralatihy yang palsu dan
Mestinya dalam dua 60 persen. Jika SOM dua “ULP tidak mengevaluasi  tidak sesuai fakia dokumen
BlHERy selilASEM ‘eriebutguga diabalkan, dokumen Perusahaan  yangdisjukansaatielang, ar





