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Sambungan dari hal 1

“Memang di awal ada be
berapakendaladilapangan,
akhirnya pekerjaan lambat
dimulai"jelasnya.

Ia berdalih bahwa saat
ini progres pekerjaan yang
melekat di Bidang Sumber
Daya Air (SDA), Dinas
kerkjaan Umum (PU) P
mo, sudah hampir masuk
dalam tahapan finishing.
Namun, saat dikonfirma-
si apakah yang bersangku-
tan sudah melihat kondi-
si di lapangan ? Kontraktor
mengaku masih berada di
luar daerah.

“Saya masih di luar dae-
rah. Tapi ada pengawas se-
tiap hari disitu,"kataKarim.

Karim juga berani menja-
min, meskipunlambatkual-
itas bungunan irigasi terse-

butiabisajamin. Kabarnya,
untuk mengejar deadline
waktu kontraktor pelaksa-
na menambah jumlah pe-
kerja. Para pekerja betjum-
lahdelapankelompokyang,
disebar di beberapa titik

Disamping itu, akibat
mengejartarget sesuai yang
ada di dalam kontrak, pe
empatan material bangu
nan irigasi tersebut terke-
san dibiarkan berserakan
dilokasi. Hal tersebut men-
gakibatkan akses warga
sekitar terhambat. Sebab
penempatan material ti-
dak teratur.

Sementara itu, menurut
keterangan PPK di Dinas
PU, Bidang SDA, Anton,
pihaknya akan melihat
bagaimana kualitas ban-
gunan irigasi tersebut. An-
ton mengakui, jika peker-
jaan terkesan dipaksakan,
tentunya akan memen-

o B el - 11 2 foat i W ST = T ity st

garuhi kualitas bangu
nan. Nanti di akhir aka
dilihatkualitasnya. Apakal
kontarktor akan mengem
balikan atau tidak.

“Jikamelakukan pengem
balian, berarti ad
masalah,"tambahnya

la juga menambahkal
terdapat sekitar lima per
sahaan yang mengerjaka
proyek serupa yang suda
mendapatkan teguran da
dinas karena progress p¢
Kerjaanyangdianggapla
ban, Teguran yang dilay
angkan oleh Dinas PUPar
mo saat ini, sudah mert
pakan teguran yang kec
ua kalinya.

Ta menegaskan, lambar
nyaproses pekerjaanitiga
akan berdampak terhada
petanikarenasawahnya b
lum bisa dialiri air. “Dan
paknya ini ke petani,  ta
dasnya.(iwn)




