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Pembangunan SDN 4 Toyado disoroti UPTD Dikpora
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SIGI, MERCUSUAR
— Pembangunan di SDN 2
Tomado Kecamatan Lindu
disoroti oleh UPTD Dikpora
Kecamatan Lindu karena pe-
kerjrannya yang dianggap
molor.

Halitu disampakan Kepala
UPTD Dikpora Lindu, Makion
bahwa pekerjaan i sekolah
tersebut mengunakan angga-
ran pemerintah secara swke-
Iola oleh panitia sekolah.

“Dimulainya sejak Juli lalu
dan berakhir Oktober. Tapi
sampai sekarang belum jugn
rampung hingga 100 persen,”
Kata Maklon, belum lama ini.
Menurutnya, peketjaan ter
sebut harus berakhir sesuai
ketentuan yaitu Oktober lalu.
Tetapi hingga saat ini belum
Juga rampung, sementara ang-
garan dari dinas sudah siap.

“Kami mempertanyakan
ini ada apa? Sekarang sudah
‘melewati waktu yang telah

ditentukan, sementara kepala
sekolah juga tidak pernah
melakukan koordinasi dengan
Kumi. Baltkan pihak skeoiah
tidak melaporkan bahwa me-
reka mendaparkan anggaran
perbaikan,” Keluhnya

Selain itu kata Maklon,
berdasarkan hasil laporan
dan temuan UPT Dikpora
Kecamatan Lindu pada
Pencrimaan dana bos tena-
ga honor di sekolah SDN 4
Tomado sudah empat trivu-
Jan belurn terbayarkan dikali
kan Rp100 ribu per bulan.

Tambahnya, berdasarkan
hasil pantauan dj beberapa
kecamatan di Sigi, terlihat
masih banyak sekolah SDN,
SMP maupun SMA realisasi
pembangunanya hingga saat
inai belum juga rampung, pa-
dahal waklu yang ditentukan
ol pihak Dikpora Sigi. Halini
Katanya perlu menjadi perha-
ian pihak dinas. s





