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PARIGI- Masa kontrak
lanjutan pembangunan stadion
Jonokalora telah berakhir 31
Desember 2011 lalu. Namun
pihak komite tetap melan-
jutkan pembangunannya
hingga saat ini. Bahkan
lanjutan pembangunan stadion
itu belum dikonsultasikan ke
Kementerian Pemuda dan
Olahraga (Kemenpora) RI dan
belum di addendum.

Ketua Komite pem-
bangunan Stadion Jonokalora,
Muhammad Sakti Lasimpala
yang dikonfirmasi Jumat (6/1)

mengakui lanjutan
pembangunan stadion itu
belum dikonsultasikan ke
Kemenpora. Sakti mengaku
hanya mengkonsultasikan hal
itu kepada Bupati Parimo, H
Samsurizal Tombolotutu.

“Berlanjutnya
pembangunan stadion
Jonokalora ini, memang belum
dikonsultasikan ke
Kemenpora. Tapi saya
berharap, agar pembangunan
yang masih berlangsung
hingga saat ini tidak mendapat
masalah,” harapASakti.

Ia mengatakan, ada
beberapa hal yang
mengakibatkan, sehingga
pembangunan lanjutan stadion
Jonokalora tersebut masih
berlangsung hingga saat ini.
Salah satunya dikarenakan
sulitnya mendapatkan rumput
yang akan dipasang di bagian

-masih

lapangan stadion tersebut.
Meski demikian, pihaknya
terus mengimbau agar pihak
rekanan yang menangani
pembangunan stadion, terus
menggenjot  penyelesaian
pembangunannya. Rencananya,
pembangunan stadion
Jonokalora tersebut, akan-
diselesaikan Januari 2012 ini.
“Jika penyelesaian pem-
bangunan stadion Jonokalora
tidak dapat diselesaikan pada
bulan Januari ini, barulah saya
akan melakukan konsultasi
sekaligus menginformasikan
berlanjutnya
pembangunan stadion tersebut
kepada pihak Kemenpora.
Begitupula sebaliknya, jika
pembangunan stadion tersebut
dapat diselesaikan pada bulan
Januari, hal itu tidak akan
dikonsultasikan lagi kepada
Kemenpora,” katanya. (ry)










