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PT Nugroho Lestari
Selesaikan 31 Desember

PALU - Di tengah pemberlakukan masa denda selama
sembilan hari, proyek jalan Ruas Kasimbar-Ampibabo, se-
lesai 31 Desember 2013. Proyek Rp23 miliar lebih yang dik-
erjakan oleh PT Nugroho Lestari ini, selesai sesuai janjinya
setelah dilakukan SCM III. Proyek tersebut sesuai kontrak
berakhir sampai dengan 22 Desember 2013.

PejabatPembuatKomitmen (PPK)Satker WilayahlI, Taufik
mengatakan perusahaan tersebutberupayamenyelesaikan
sisapekerjaannyasebelummenyeberangtahun2014. Diakui
Taufik, PT Nugroho mengerahkan seluruh kemapuannya
selama sembilan hari mengejar ketertinggalam pekerjaan

- hingga menyelesaikan jalan sepanjang 7 kilometer.

“Merekasangatberupayakerasmelaksanakanpekerjaan-
nyahingga31Desember. Kamimelakukan pengawasanket-
at, dan Alhamdulillah sampai dengan 31 desember mereka
tinggalmenyelesaikan pekerjaanbahujalan,“ungkap Taufik.

Berdasarkan pengamatan lapangan media ini Rabu (1/1)
kondisi jalan capai seratus persen. Yang nampak tinggal
penyelesaian marka jalan. Beberapa pekerja terlihat tinggal
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Datangkan Tenaga Khusus dari Surabaya

PTNUGROHO ...
...Dari Hal 1

membersihkan sisa material

yang berada di bahu jalan.
Menurut Taufik pekerjaan mar-

kajalan, PTNugrohomendatang-

kan secara khusus dari Surabaya
untukmembantumenyelesaikan
finisihing pekerjaannya.
Sebelumnyapekerjaaninidipre-
diksikan akan mengalami keter-
lambatanhinggamenyebeangta-
hun2014.Konsekwensiketerlam-

batantersebutmenghantarkanPT
Nugroho Lestari harus menjalani
tes kes pembuktian Show Cause
Metting (SCM), karena telah di-
anggap kaitis. Bahkan SCM terh-
adap PT Nugroho hingga ke ta-
hap IIL. (awl)




